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合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市公共资
源交易项目标后监督管理暂行办法的通知

合政办〔2019〕3号

各县（市）、区人民政府，市政府各部门、各直属机构：

《合肥市公共资源交易项目标后监督管理暂行办法》已经

2018年 12月 27日市政府第 22次常务会审议通过，现印发给你

们，请认真贯彻执行。

合肥市人民政府办公室

2019年 1月 8日

（此件公开发布）
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合肥市公共资源交易项目标后监督
管理暂行办法

第一条 为规范公共资源交易项目标后履约各方主体责任，

促进依法、诚信履约，维护公共资源交易市场秩序，根据《中华

人民共和国合同法》《合肥市公共资源交易管理条例》等有关规

定，制定本办法。

第二条 本办法适用于全市公共资源交易项目自合同签订至

合同履约完毕期间履约情况的监督管理。

第三条 本办法所称的项目单位、竞得人是指按照公共资源

交易成交结果签订合同的甲方、乙方。

第四条 项目单位是标后监督管理的第一责任主体，负责项

目的合同履行及管理，承担法定责任和义务，按照合同约定加强

对竞得人履约情况的监督管理。

项目单位与竞得人应当在中标（成交）通知书发出之日起 30

日内按照招标文件及投标文件签订书面合同，并依法履行合同约

定的各项义务。

第五条 公共资源交易监督管理机构应当建立健全标后综合
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管理制度，开展标后抽查，管理项目履约信息，依法依规查处竞

得人违约行为，并纳入公共资源交易领域信用管理体系。

各县（市）的公共资源交易项目由同级公共资源交易监督管

理机构负责上述标后管理职责。

第六条 城乡建设、交通、水务、林园、房产等行业主管部

门，应当按照各自职能加强对建设工程合同履行情况的现场监督

检查，依法查处项目履约过程中出现的违法违规行为，并将相关

信息纳入本行业信用管理体系。

第七条 财政、国资、审计等部门在日常监督管理中，发现

竞得人存在违约行为，应当要求项目单位开展违约责任追究。

第八条 项目单位应当履行下列监督管理职责：

（一）在合同签订后 7日内，报公共资源交易监督管理机构

备案；

（二）按约定提供合同履行必要条件，依法依规及时支付合

同价款；

（三）加强合同履约日常管理，建立并执行与合同履行相适

应的考核管理制度；

（四）合同履约完毕后，及时组织项目验收，并进行结算；

（五）按规定的内容和方式反馈项目履约信息；
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（六）发现竞得人存在违约情形，应当督促竞得人纠正整改。

对无法整改、拒不整改或在规定期间未完成整改的，应当依据法

律规定和合同约定追究竞得人违约责任；

（七）发生关键岗位人员变更、追究竞得人违约责任或解除

合同等情形，应当及时向公共资源交易监督管理机构书面反馈；

（八）合同在签订和履行过程中，因不可抗力等客观因素影

响，确需变更、解除合同的，应当依法进行。

第九条 项目单位在标后监督管理中，不得有下列行为：

（一）擅自变更、解除合同，或者与竞得人签订背离合同实

质性内容的其他协议；

（二）依据未备案合同支付合同款项；

（三）擅自更换主要设备、材料、货物及关键岗位人员；

（四）不按规定追究竞得人违约责任；

（五）故意隐瞒竞得人违法违规和违约行为；

（六）插手项目转租、转让、转包、分包等活动；

（七）违规指定材料、设备、货物、劳务等供应商；

（八）擅自减免或者不按规定收取租金、转让金；

（九）擅自改变招标文件约定的履约保证形式。

第十条 标后监督管理的内容包括：
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（一）工程施工类项目。关键岗位人员与投标承诺是否一致，

是否按规定到岗履职；是否存在转包、违法分包、偷工减料、拖

延工期、拖欠农民工工资等情形；是否执行环境污染防治相关规

定；是否配合项目单位开展工程竣工验收和结算、决算审计；

（二）货物类项目。所供货物品牌、规格、型号与招投标文

件是否一致，是否符合招标重点评审参数要求；是否存在提供假

冒伪劣货物、超期供货等情形；招标特殊要求以及投标承诺是否

兑现；

（三）服务类项目。所配人员或机械设备与投标承诺是否一

致，关键岗位人员是否按规定到岗履职；是否降低服务标准，是

否按约定提交服务成果和最终成果；

（四）产权（出租）类项目。是否按合同约定支付价款（租

金），是否违规转租，出租房屋用途与招标要求或投标承诺是否

一致。

第十一条 项目单位发现竞得人存在违法违规行为的，应当

报相关行业主管部门进行处理。

项目单位按照本办法第八条第（七）项向公共资源交易监督

管理机构反馈竞得人违约信息，应当同时提供违约责任处理意见

及竞得人落实情况等相关材料。
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第十二条 项目单位应在合同履约完毕或项目验收合格后及

时对项目的质量、安全、环保达标状况等履约情况做出评价，并

通过安徽合肥公共资源交易系统反馈合同实施情况信息。

第十三条 公共资源交易监督管理机构应当与城乡建设、交

通、水务、林园、房产等行业主管部门及项目单位建立标后监督

管理信息共享机制，并实现联动激励和惩戒。

第十四条 项目单位、行业主管部门、监督管理部门及其工

作人员未按本办法规定履行标后监督管理职责，造成严重后果的，

对负有责任的领导人员和直接责任人依法给予处理；涉嫌违法犯

罪的，依法移送司法机关处理。

第十五条 本办法由市公共资源交易监督管理局负责解释。

第十六条 本办法自发布之日起施行，有效期二年。各县（市）

政府可根据本办法，结合本地实际，制定实施办法。

合肥市人民政府办公厅

2019年 1月 8日印发
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